

SOS Dlo — Solidarité alimentaire géolocalisée

Territoire : Guadeloupe(971)

Durée : 9 mois

Budget : 9 500 €

Pilote : 80 utilisateurs sur 5 communes

Équipe : Barthel Steeve et Cairo Daryl

1. Planning du projet

Le projet va durer 9 mois et sera porté par 2 personnes : un chef de projet et un développeur mobile. Le budget total est de 9 500 €. On va mener la phase test auprès de 80 jeunes utilisateurs répartis sur 5 communes.

Étape	Durée	Période
1. Cadrage et enquête de terrain	3 semaines	Mois 1
2. Mise en place des partenariats	4 semaines	Mois 1-2
3. Conception graphique (UX/UI)	5 semaines	Mois 2-3
4. Architecture technique	3 semaines	Mois 3
5. Développement de la carte	4 semaines	Mois 4
6. Développement des annonces et notifications	4 semaines	Mois 5
7. Développement de l'espace associations	3 semaines	Mois 6
8. Tests et contrôle qualité	4 semaines	Mois 6-7
9. Phase pilote sur le terrain	4 semaines	Mois 7
10. Corrections et améliorations	2 semaines	Mois 8
11. Lancement public	3 semaines	Mois 8-9
12. Bilan et clôture	1 semaine	Mois 9

2. Sous-objectifs

1. Enquête de terrain et diagnostic

But : Il faudra comprendre où se trouvent les zones où les jeunes (15-30 ans) ont du mal à accéder à la nourriture, et pourquoi (manque de transport, horaires inadaptés, manque d'information).

Livrables : On devra valider 3 profils types.

Indicateurs : Il faudra produire une carte des zones concernées et réaliser 30 entretiens avec des jeunes.

Durée : 3 semaines, Mois 1.

2. Réseau de partenaires associatifs

But : Il faudra signer des accords avec les Banques Alimentaires, les Restos du Cœur, les épiceries sociales et la Croix-Rouge pour qu'ils alimentent l'application en informations à jour.

Indicateurs : Il faudra obtenir 15 associations partenaires signées avant le développement et recenser 50 points de distribution.

Durée : 4 semaines, Mois 1-2.

3. Carte géolocalisée en temps réel

But : Il faudra créer le cœur de l'application — une carte qui montre les distributions actives autour de l'utilisateur, avec des filtres (colis, repas chaud, drive solidaire, épicerie sociale).

Indicateurs : On devra garantir un chargement en moins de 2 secondes et des infos mises à jour chaque jour.

Durée : 4 semaines, Mois 4.

4. Alertes et notifications

But : Il faudra prévenir les utilisateurs des nouvelles distributions près de chez eux. Il faudra qu'ils puissent recevoir ces alertes sans avoir à créer de compte, pour faciliter l'accès.

Indicateurs : On devra atteindre plus de 40 % de notifications ouvertes et envoyer les alertes en moins de 5 minutes après publication.

Durée : 4 semaines, Mois 5.

5. Espace pour les associations

But : Il faudra offrir aux associations un outil simple sur le web pour publier leurs distributions, horaires et stocks. Il faudra qu'elles puissent l'utiliser sans connaissances techniques.

Indicateurs : La prise en main devra se faire en moins de 10 minutes, et on visera 80 % des associations autonomes après une seule formation.

Durée : 3 semaines, Mois 6.

6. Phase pilote et retours des utilisateurs

But : Il faudra tester l'application avec 80 jeunes de 5 communes, recrutés via les missions locales et les maisons de quartier. Il faudra évaluer l'utilité réelle, l'accessibilité et repérer les bugs.

Indicateurs : On devra obtenir une note de satisfaction (NPS) supérieure à 40 et garder 60 % d'utilisateurs actifs après 3 semaines.

Durée : 4 semaines, Mois 7.

7. Lancement et pérennisation

But : Il faudra publier l'application sur l'App Store et le Play Store. Il faudra ensuite transmettre la suite du projet à une structure durable (association, collectivité ou Région Guadeloupe) et communiquer via les médias locaux.

Indicateurs : On devra atteindre 300 téléchargements en 30 jours et signer 1 accord de reprise avant la fin.

Durée : Mois 8-9.

3. Parties prenantes

- **Équipe projet (interne)** : Chef de projet et développeur. On va piloter le projet, développer l'application et coordonner le terrain.
- **Banque Alimentaire 971 (opérationnel)** : Principal fournisseur d'informations sur les distributions.
- **Restos du Cœur / Croix-Rouge (opérationnel)** : Publieront leurs distributions sur l'outil et feront connaître l'application aux bénéficiaires.
- **Région Guadeloupe (financeur)** : Soutien financier et politique. Candidate principale pour reprendre le projet à la fin des 9 mois.

- **Jeunes 15-30 ans (bénéficiaires)** : Utilisateurs finaux. Ils participeront aux entretiens, aux tests et à la phase pilote.
- **Missions Locales 971 (partenaire)** : Elles vont recruter les jeunes pour le pilote et relayer l'information lors du lancement.
- **CCAS / Communes (institutionnel)** : Ils vont valider les données locales et orienter les personnes en difficulté vers l'application.
- **Médias locaux 971 (communication)** : RFO, NRJ Guadeloupe et réseaux sociaux. Ils feront connaître l'application au public visé.

4. Risques et solutions

■ Risque élevé — Les associations ne publient pas leurs infos

Problème : Si les associations ne mettent pas à jour leurs distributions, les données deviennent fausses et l'application perd son intérêt.

Solutions : Il faudra signer les conventions dès le Mois 1, proposer une interface très simple, organiser une formation rapide de 30 minutes, et on va récupérer automatiquement les infos depuis leurs réseaux sociaux en secours.

■ Risque élevé — Fracture numérique

Problème : Les jeunes les plus précaires n'ont pas toujours un smartphone récent ou une bonne connexion internet.

Solutions : On va prévoir une version SMS de secours, un mode hors ligne partiel, et il faudra mettre en place un accès via tablettes partagées dans les maisons de quartier.

■ Risque moyen — Retards dans le projet

Problème : Risque que de nouvelles demandes de fonctionnalités allongent les délais.

Solutions : On devra définir les priorités dès le Mois 1, travailler en cycles courts de 2 semaines (méthode agile), et il faudra n'ajouter aucune fonctionnalité supplémentaire sans validation officielle.

■ Risque moyen — Peur d'être stigmatisé

Problème : Certains jeunes pourraient ne pas oser utiliser l'application par crainte du regard des autres.

Solutions : On va proposer un design neutre et positif tourné vers la solidarité, permettre l'utilisation sans création de compte, et il faudra s'assurer qu'aucun historique ne soit visible publiquement.

■ Risque faible — Arrêt du projet après 9 mois

Problème : Sans reprise par une structure, l'application risque de disparaître.

Solutions : Il faudra négocier une reprise dès le Mois 6 avec la Région Guadeloupe ou une association locale, et on va publier le code en open source sur GitHub.

■ Risque faible — Coûts d'hébergement

Problème : Les serveurs et notifications ont un coût récurrent après la livraison.

Solutions : On va utiliser une infrastructure cloud peu coûteuse (Firebase Spark gratuit pour le pilote) et il faudra intégrer ces frais dans le transfert à la structure qui reprendra le projet.

